60.04.1-ПРМП/3 от 22.01.2021

Заместитель главы
Администрации города Таганрога
по социальным вопросам

_____И.В. Голубева
«___»_____2021 года

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Реализация на территории муниципального образования «Город Таганрог» региональных проектов Ростовской области в рамках национального проекта «Демография» на 2020 год

1. Перечень целевых показателей муниципального проекта на 2020 год

Наименование целевого показателя	**Единица измерения**	**Целевое значение на 2020 год**	**Ответственный за достижение целевого показателя**
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)			
-	-	-	-
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)			
1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет	чел. на 10,0 тыс. населения соответствующего возраста	36,8	Подлесная Т.Н.
2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	24,1	Подлесная Т.Н.
3. Доля лиц старше	%	54,7	Подлесная Т.Н.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2020 год	Ответственный за достижение целевого показателя
трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением			
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)			
1. Обеспечение местами детей в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	56	Морозова О.Л.
4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)			
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	47,9	Жданова Ю.Б.
2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	98,9	Жданова Ю.Б.
3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего	%	32,2	Жданова Ю.Б.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2020 год	Ответственный за достижение целевого показателя
возраста			
4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	16,2	Жданова Ю.Б.
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	100,0	Жданова Ю.Б.
6. Доля населения, выполнившего норма ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях	%	55,0	Жданова Ю.Б.
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)			
1. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	на 100 тыс. чел	184,4	Подлесная Т.Н.
2. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тыс. чел	600,3	Подлесная Т.Н.
3. Число случаев временной	на 100 тыс. чел	1,300	Подлесная Т.Н.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2020 год	Ответственный за достижение целевого показателя
нетрудоспособности			
4. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	на 1 тыс. чел	51,2	Подлесная Т.Н.
5. Заболеваемость ожирением	на 100 тыс. чел	278,6	Подлесная Т.Н.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта на 2020 год

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)		
1.Основное мероприятие * Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни	01.01.2020-31.12.2020	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2020	Гайдаревская М.А.
2. Основное мероприятие * Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	01.01.2020-31.12.2020	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2020	Гайдаревская М.А.
3. Основное мероприятие * Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей	01.01.2020-31.12.2020	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2020	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
4. Основное мероприятие * Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет	01.01.2020-31.12.2020	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2020	Гайдаревская М.А.
5. Основное мероприятие * Предоставление регионального материнского капитала малоимущим семьям	01.01.2020-31.12.2020	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2020	Гайдаревская М.А.
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	01.01.2020-31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
1.1. Мероприятие * Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2020-31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
Контрольная точка Охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 24,1 % граждан старше трудоспособного возраста	31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
1.2. Мероприятие *	01.01.2020-31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.,

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания		Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
Контрольная точка Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составила 54,7 %	31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
2. Основное мероприятие Обеспечение качества оказания медицинской помощи гражданам старше трудоспособного возраста	01.01.2020-31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
2.1. Мероприятие * Внедрение клинических рекомендаций и протоколов по лечению пациентов пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении; лиц, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию; пожилых пациентов, имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом	01.01.2020-31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
Контрольная точка Открыт гериатрический кабинет в МБУЗ «Городская поликлиника № 2»	01.05.2020	Иванов Ю.Б.
Контрольная точка Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста составил 36,8 %	31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
3. Основное мероприятие *	01.01.2020-31.12.2020	Иванов Ю.Б.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания		
Контрольная точка Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	31.12.2020	Иванов Ю.Б.
4. Основное мероприятие Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	01.01.2020-31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
Контрольная точка Выявлены граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в получении медицинской помощи и социальных услуг и удовлетворении их реальных потребностей в долговременном уходе	01.10.2020 31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
Контрольная точка Информация о гражданах, выявленных медицинскими организациями, передана в УСЗН г. Таганрога и/или МБУ «ЦСО г. Таганрога»	01.10.2020 31.12.2020	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
5. Основное мероприятие Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания	01.01.2020-31.12.2020	Иванченко И.В.
Контрольная точка	31.12.2020	Иванченко И.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Выполнены показатели, установленные муниципальным заданием на 2020 год		
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие Увеличение количества мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях	01.05.2020-31.10.2020	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
1.1. Мероприятие Пересмотр площадей групповых помещений функционирующих ДОУ	01.05.2020-30.06.2020	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Сформированы списки детей в возрасте до 3 лет	01.05.2020	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Направлены в ДОУ дети раннего возраста	30.06.2020	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
1.2. Мероприятие Создание групп для детей раннего возраста в ДОУ, вводимых в эксплуатацию после завершения строительства	30.06.2020-31.10.2020	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Организованы 3 группы для детей раннего возраста в МАДОУ д/с № 4 (формирование списков детей до 3 лет)	17.08.2020	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Организованы 5 групп для детей раннего возраста в МАДОУ д/с № 4 (формирование списков детей до 3 лет)	31.10.2020	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
2. Основное мероприятие	09.01.2020-04.09.2021	Черненко О.Е.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7		
2.1. Мероприятие Получение разрешения на строительство объекта «Дошкольная образовательная организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»	09.01.2020-09.02.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Подготовлен пакет документов (устанавливающие документы, техническая часть, проектная документация стадии «П»)	29.01.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Передан подготовленный пакет документов в комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города Таганрога	30.01.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Получено разрешение на строительство объекта	09.02.2020	Черненко О.Е.
2.2. Мероприятие Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта	03.03.2020-27.03.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Размещены в Единой информационной системе в сфере закупок извещение и аукционная документация о закупке	03.03.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Проведен электронный аукцион (протокол)	12.03.2020	Черненко О.Е.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Контрольная точка Заключен муниципальный контракт	27.03.2020	Черненко О.Е.
2.3. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» - 40 % готовности объекта	27.03.2020-31.12.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Разработан график производства работ при заключении муниципального контракта	27.03.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Степень готовности объекта – 25%	01.10.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Степень готовности объекта – 40 %	31.12.2020	Черненко О.Е.
3. Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а	09.01.2020-16.06.2021	Черненко О.Е.
3.1. Мероприятие Получение разрешения на строительство объекта «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	09.01.2020-01.04.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Подготовлен пакет документов (устанавливающие документы, техническая часть, проектная документация стадии «П»)	13.03.2020	Черненко О.Е.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Контрольная точка Передан подготовленный пакет документов в комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города Таганрога	30.03.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Получено разрешение на строительство объекта	01.04.2020	Черненко О.Е.
3.2. Мероприятие Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта	13.02.2020-16.03.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Размещены в Единой информационной системе в сфере закупок извещение и аукционная документация о закупке	13.02.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Проведен электронный аукцион (протокол)	21.02.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Заключен муниципальный контракт	16.03.2020	Черненко О.Е.
3.3. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» - 29% готовности объекта	16.03.2020-31.12.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Разработан график производства работ при заключении муниципального контракта	16.03.2020	Черненко О.Е.
Контрольная точка Степень готовности объекта – 15 %	01.10.2020	Черненко О.Е.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Контрольная точка Степень готовности объекта – 29 %	31.12.2020	Черненко О.Е.
4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)		
1.Основное мероприятие Вовлечение населения всех возрастных групп в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
1.1.Мероприятие Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Проведено не менее: в 1 квартале 2020 года - 30 физкультурных и комплексных мероприятий; во 2 квартале 2020 года - 30 физкультурных и комплексных мероприятий; в 3 квартале 2020 года - 10 физкультурных и комплексных мероприятий; в 4 квартале 2020 года - 30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 25.12.2020	Жданова Ю.Б

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая региональные зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Проведено не менее: в 1 полугодии 2020 года - 5 муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; во 2 полугодии 2020 года - 5 муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	30.06.2020 25.12.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Не менее: в 1 полугодии 2020 года - 300 человек приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; во 2 полугодии 2020 года - 300 человек приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	30.06.2020 25.12.2020	Жданова Ю.Б
2.Основное мероприятие Освещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
«Интернет» физкультурных и спортивных мероприятий, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		
2.1.Мероприятие Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на носителях наружной рекламы	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), размещены не менее: в 1 квартале 2020 года - 80 публикаций; во 2 квартале 2020 года - 90 публикаций; в 3 квартале 2020 года - 60 публикаций; в 4 квартале 2020 года - 70 публикаций	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 25.12.2020	Жданова Ю.Б
3.Основное мероприятие Приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки	01.01.2020-01.07.2020	Жданова Ю.Б

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
3.1.Мероприятие Закупка спортивного оборудования и инвентаря	01.01.2020-01.07.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Подписано соглашение о предоставлении субсидии	01.04.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Проведена закупка, заключен договор	01.05.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Поставлено оборудование и инвентарь	01.06.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Произведен расчет с поставщиком за поставленное оборудование и инвентарь	01.07.2020	Жданова Ю.Б
4.Основное мероприятие Подготовка кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
4.1.Мероприятие Организация участия тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в курсах повышения квалификации и переподготовки	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка 100 % тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки получили документы о		Жданова Ю.Б

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
повышении квалификации и переподготовки не менее: в 1 полугодии 2020 года - 15 человек; во 2 полугодии 2020 года - 17 человек;	30.06.2020 25.12.2020	
4.2.Мероприятие Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку не имеющих профильного образования	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка В организациях, осуществляющих спортивную подготовку 100% штатных тренеров соответствуют требованиям профессиональных стандартов не менее: в 1 квартале 2020 года - 1 человека; во 2-4 кварталах 2020 года - 1 человека	30.03.2020 25.12.2020	Жданова Ю.Б
5.Основное мероприятие Оказание услуг организациями спортивной подготовки ведомственной принадлежности, по подготовке спортивного резерва в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
5.1.Мероприятие Выполнение муниципального задания в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и программам спортивной подготовки, в рамках утвержденных лимитов финансирования	01.01.2020-25.12.2020	Жданова Ю.Б
Контрольная точка Завоеваны медали и выполнены спортивные		Жданова Ю.Б

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
разряды в количестве не менее: в 1 полугодии 2020 года – 250; во 2 полугодии 2020 года - 350	30.06.2020 25.12.2020	
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие** Внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации	01.01.2020-31.12.2020	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.
2. Основное мероприятие *** Формирование приверженности к здоровому образу жизни в Центрах здоровья путем обучения основам здорового образа жизни	01.01.2020-31.12.2020	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.
3. Основное мероприятие**** Пропаганда формирования приверженности к здоровому образу жизни с использованием федеральной продукции	01.01.2020-31.12.2020	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.

* мероприятие носит заявительный характер;

** новая модель организации функционирования центров общественного здоровья и новая учетно-отчетная документация в настоящее время не получены из министерства здравоохранения Ростовской области и определить конкретную контрольную точку не представляется возможным;
*** мероприятие носит заявительный характер, в связи с чем указать конкретную контрольную точку не представляется возможным;
**** федеральная продукция в настоящее время в рамках регионального проекта не получена, в связи с чем указать конкретную контрольную точку не представляется возможным.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта на 2020 год

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2020 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей						
1.Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни	-	18 577,2	-	-	18 577,2	Гайдаревская М.А.
2. Основное мероприятие Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	-	-	213 806,9	-	213 806,9	Гайдаревская М.А.
3. Основное мероприятие	-	3 335,9	-	-	3 335,9	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2020 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей						
4. Основное мероприятие Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет	-	13 269,7	82 422,0	-	95 691,7	Гайдаревская М.А.
5. Основное мероприятие Предоставление регионального материнского капитала малоимущим	-	18 757,3	-	-	18 757,3	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2020 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
семьям						
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)						
5.Основное мероприятие Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания	-	27 976,3	-	-	27 976,3	Иванченко И.В.
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)						
2. Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог,	16 731,9	94 210,7	9 800,0	-	120 742,6	Черненко О.Е.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2020 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7						
2.3. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» - 40 % готовности объекта	16 731,9	94 210,7	9 800,0	-	120 742,6	Черненко О.Е.
3. Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог,	23 813,4	68 686,6	9 800,0	-	102 300,0	Черненко О.Е.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2020 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
ул. Адмирала Крюйса, 25-а						
3.3. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» - 29% готовности объекта	23 813,4	68 686,6	9 800,0	-	102 300,0	Черненко О.Е.
Итого:	40 545,3	244 813,7	315 828,9	-	601 187,9	-