60.04.1-ПРМП/3 от 18.03.2024
Заместитель главы
Администрации города Таганрога
по социальным вопросам

_____И.В. Голубева
«___»_____2024 года

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Реализация на территории муниципального образования «Город Таганрог» региональных проектов Ростовской области в рамках национального проекта «Демография» на 2024 год

1. Перечень целевых показателей муниципального проекта на 2024 год

Наименование целевого показателя	**Единица измерения**	**Целевое значение на 2024 год**	**Ответственный за достижение целевого показателя**
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)			
-	-	-	-
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)			
-	-	-	-
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)			
1. Обеспечение местами детей в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	Морозова О.Л.
2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих	человек	1980	Морозова О.Л.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2024 год	Ответственный за достижение целевого показателя
государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход			
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	100	Морозова О.Л.
4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)			
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	57,9	Македон А.И.
2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	43,7	Македон А.И.
3. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	93,9	Македон А.И.
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)			
1. Смертность женщин в возрасте	на 100 тыс. чел	171,7	Начальник отдела по охране

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2024 год	Ответственный за достижение целевого показателя
16-54 лет			здоровья граждан
2. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тыс. чел	489,9	Начальник отдела по охране здоровья граждан

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта на 2024 год

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие * Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет	01.01.2024-31.12.2024	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2024	Гайдаревская М.А.
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания	01.01.2024-31.12.2024	Иванченко И.В.
Контрольная точка Выполнены показатели, установленные	31.12.2024	Иванченко И.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
муниципальным заданием на 2024 год		
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие Увеличение количества мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях	01.06.2024-31.10.2024	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
1.1. Мероприятие Пересмотр площадей групповых помещений функционирующих ДОУ	01.06.2024-30.09.2024	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Сформированы списки детей в возрасте до 3 лет	01.06.2024	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Направлены в ДОУ дети раннего возраста	30.09.2024	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)		
1.Основное мероприятие Вовлечение населения всех возрастных групп в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.
1.1.Мероприятие Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Контрольная точка Проведено не менее: 10 физкультурных и комплексных мероприятий; 30 физкультурных и комплексных мероприятий; 30 физкультурных и комплексных мероприятий; 30 физкультурных и комплексных мероприятий;	 01.01.2024-31.03.2024 01.04.2024-30.06.2024 01.07.2024-30.09.2024 01.10.2024-25.12.2024	Македон А.И.
1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая региональные зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.
Контрольная точка Проведено не менее: 3 муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 3 муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	 01.01.2024-30.06.2024 30.06.2024-31.12.2024	Македон А.И.
2.Основное мероприятие Освещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
«Интернет» физкультурных и спортивных мероприятий, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		
2.1.Мероприятие Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на носителях наружной рекламы	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.
Контрольная точка Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), размещены не менее: 80 публикаций; 90 публикаций; 60 публикаций; 70 публикаций	 01.01.2024-30.03.2024 01.04.2024-30.06.2024 01.07.2024-30.09.2024 01.10.2024-31.12.2024	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
3.Основное мероприятие Приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки	01.04.2024-01.08.2024	Македон А.И.
3.1. Мероприятие Закупка спортивного оборудования и инвентаря	01.02.2024-25.07.2024	Македон А.И.
Контрольная точка Подписание соглашения о предоставлении субсидии	до 01.02.2024	Македон А.И.
Контрольная точка Проведение закупки, заключение договора	01.03.2024	Македон А.И.
Контрольная точка Поставка оборудования и инвентаря	15.05.2024	Македон А.И.
Контрольная точка Расчет с поставщиком за поставленное оборудование и инвентарь	25.07.2024	Македон А.И.
4.Основное мероприятие Подготовка кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.
4.1.Мероприятие Организация участия тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в курсах повышения квалификации и переподготовки	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.
Контрольная точка		Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
100 % тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки получили документы о повышении квалификации и переподготовки не менее: 2 человек; 2 человек	01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024	
5.Основное мероприятие Оказание услуг организациями спортивной подготовки ведомственной принадлежности, по подготовке спортивного резерва в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.
5.1.Мероприятие Выполнение муниципального задания в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и программам спортивной подготовки, в рамках утвержденных лимитов финансирования	01.01.2024-31.12.2024	Македон А.И.
Контрольная точка Завоевание медалей и выполнение спортивных разрядов в количестве не менее: 250; 350	01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024	Македон А.И.
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
1. Основное мероприятие Пропаганда формирования приверженности к здоровому образу жизни	01.01.2024-31.12.2024	Начальник отдела по охране здоровья граждан
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Начальник отдела по охране здоровья граждан

3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта на 2024 год

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2024 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)						
3. Основное мероприятие Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет	-	3 684,7	17 989,8	-	21 674,5	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2024 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)						
5.Основное мероприятие Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания	-	1 328,3	65 076,0	-	66 404,3	Иванченко И.В.
Итого:	-	5 013,0	83 065,8	-	88 078,8	-